1. Bauabschnitt =
Gaustralde bis Altmuhlstralle Altmuhlstralde bis Kreuzung Mainzer Stralde Kreuzung Mainzer Stralde NORD
Bauzeit: ca. 14 Wochen Bauzeit: ca. 16 Wochen Bauzeit: max. 10 Wochen .
Bauende voraussichtlich 24.05.2024 Bauende voraussichtlich 04.10.2024 i Bauende voraussichtlich 20.12.2024 AUSFUHRUNGSPLANUNG
Stadtverwaltung Worms nibelungenstadt
Marktplatz 2, 67547 Worms o r m S
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> ****************** < Station: keine
Malistab: 1:500
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Ausfahrt Altmuhistral3e (Einbahnstralde) in

Pfortenring ist dauerhaft zu gewahrleisten. Planverfasser:
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